HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Sekretariat : Gedung UKM Kampus FT Unsoed
Jalan Mayjend Soengkono KM 5, Blater, Kalimanah – Purbalingga 53371
Website: https://www.hmifunsoed.or.id - Email: soedirmatif@gmail.com

NOTULA RAPAT
SOEDIRMAN TECHNOPHORIA
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA
PERIODE 2026

Kegiatan	Rapat Besar S-TECH 2026
Rapat ke	01
Tanggal	20 Mei 2026
Tempat	Ruang E.303 Gedung E Fakultas Teknik Unsoed
Hasil rapat	Poin bahasan - Pemaparan Progress

Keterangan:
P: Pertanyaan
J: Jawaban
S: Saran
T: Tanggapan

Absensi:
Acara: hadir 7, menyusul 1
Humas: lengkap
Usdan: lengkap
PDD: 3 hadir, 2 sakit, 2 izin
ATP: 3 hadir, 1 izin
Konsumsi: 7 hadir, 1 izin
Keamanan: 9 hadir, 1 izin
Sekbend: lengkap

PEMAPARAN PROGRESS

1. **Acara**
   Progress:
   1. Rincian Jobdesk Keseluruhan:
      - PJ Keseluruhan = Farrel
        - Mengawasi dan memastikan setiap jobdesk dalam divisi berjalan lancar dan menjembatani komunikasi antar divisi
      - PJ Web = Kautsar (dibantu BSO)
        - Membuat dan maintanance web
        Link web: https://operate-wrought-stark.ngrok-free.dev/
      - PJ Guidebook = Otniel, Fildza
        - Menyusun SOP dan Tatib lomba serta menyusun seluruh isi guidebook, menentukan hadiah pemenang
      - PJ Juri = Hafidz

- Menentukan Juri (bisa dosen dalam ataupun luar atau orang ahli dalam bidangnya) dengan membuat list kandidat
- PJ Rundown = Zuvika
  - Menyusun jadwal terjalannya seluruh acara secara runtut dan rinci serta SOP
- PJ Sosialisasi & PPT = Faqih
  - Menentukan jadwal untuk melakukan sosialisasi serta membuat isi materi dari ppt yang akan disampaikan pada sosialisasi kepada masyarakat umum
- PJ MC = Boby
  - Mencari kandidat mc, membuat teks mc
- Maba akan dialokasikan jobdesk seperti pj form, timekeeper, dan mc.

2. Juri :
   - Dewan juri mengambil dari luar atau dengan kata lain diluar lingkup unsoed
3. Guidebook :
   - Masih berpaku kurang lebih sama seperti tahun lalu dikarenakan tidak ada perubahan konsep
   - Deadline pembuatan guidebook sebelum liburan udah jadi, agar waktu pendaftaran guidebooknya udah siap
   - Guidebook dibuat dengan model flipbook seperti I-Magz
4. Rundown :
   - Rundown masih berpatok pada tahun lalu dikarenakan konsepnya masih sama namun bakal ada adjustment
5. Venue :
   - Diantara Roedhiro dan Aula Peternakan dapat difiksasikan setelah survey bersama
   - Deadline venue harus udah siap harus di mapping dengan benar pada akhir liburan
6. Timeline Acara :
   11 September - 11 Oktober Pendaftaran dan Pengumpulan Lomba
   12 Oktober - 16 Oktober Penjurian
   17 Oktober Pengumuman
   18 Oktober TM
   19 Oktober - 30 Oktober Penyelesaian tugas besar
   31 Oktober Seminar + Final
7. Draft Rangkaian Acara Hari-H:
   Registrasi
   Pembukaan
   Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Mars Informatika
   Sambutan WD, Kajur, Kahim, KP
   Presentasi dan QnA Tim 1
   Presentasi dan QnA Tim 2
   Presentasi dan QnA Tim 3
   Istirahat
   Pemaparan pemateri
   Seminar dan QnA

Pengumuman Juara Tim
Penutup

Kendala :

- Masih perlu untuk menentukan tema dari seminar

Rencana :

8. Menyelesaikan Guidebook
9. Koordinasi dengan BSO mengenai pemeliharaan web
10. Survey untuk fiksasi venue
11. Mematangkan RD

P(Aldi Humas): Aku ada pertanyaan titipan dari dpo, untuk kalian sendiri udah ada kepikiran untuk tema seminarnya atau belum? kalau udah bisa dipaparin kalau belum bisa cari 10 tema nanti diambil 2 terbaik untuk menjadi referensi atau patokan
J(Farrel Acara): untuk temanya belum dan masih butuh koordinasi dengan kp
S(Aldi Humas): Pembicara seminar segera dicari juga, kalian niatnya mau nyari tema seminar dulu atau pembicara dulu karna saling berhubungan. jangan mepet nyari nya
P(Aldi Humas): Survey venue untuk fiksasi mau kapan, yang di survey brp venue
J(Farrel Acara): Belum tahu, dan untuk sekarang venue baru ada 2
P(Aldi Humas): Selain 2 tadi apakah ada lagi yang lain
J(Farrel Acara): Belum ada
S(Aldi Humas): Mulai bahas tentang MoU agar rabes berikutnya bisa fiksasi MoU

P(Mas Dimas): Buat kendala kan masih belum nentuin temanya, kalian udah ada kepikiran belum temanya mau gimana
J(Farrel Acara): Belum karena kita kan perlu rembug bareng kp dan kita belum nemu tema yang spesifiknya apa
P(Mas Dimas): Buat website rencananya bisa di deploy kira kira kapan
P(Kautsar Acara): Deploy ke hmif nya?
J(Mas Dimas): Iya
J(Kautsar Acara): Ya sebulan lagi harusnya bisa

P(Mas Dimas): Buat rd kan ini masih berpatok tahun lalu, apakah dari kalian akan ada perubahan atau gimana?
J(Farrel Acara): Disini paling yang masih harus di adjust itu butuh penyesuaian kalau venue nya beda
P(Mas Dimas): Jadi buat timeline ini udah di fiksasi belum sama kp wkp
J(Farrel Acara): Itu sebenernya udah dirembugin bareng kp sama wkp
J(Sofian KP): kalau perubahan sebelumnya belum ada sih
J(Farrel Acara): Untuk timelinenya ini di matriks hmif udah aman terutama di hari h nya

P(Mba Naila sc): dari juri ngambil dari luar atau lingkup unsoed, udah ada listnya belum
P(Farrel Acara):dari luar belum tapi kalau dari unsosed kaya yang kemarin
P(Mba Naila sc): udah dihubungin belum
J(Farrel Acara): belum, mungkin abis rabes
S(Mba Naila): bisa segera dihubungin terus di list untuk dewan jurinya

P(Mas Ergi): mau sosi stech kapan
J(Farrel Acara): selesai liburan kan agustus, dari situ kita udah mulai sosi
P(Mas Ergi): secara online atau off
J(Farrel Acara): online dan offline, online di sosmed dan offline ke sma/smk
P(Aldi Humas): mungkin masih ada miskom di sosialisasi offline, dari wkp kemarin bilang kalau misalnya ngga akan ada sosisalisasi offline
P(Sofian KP): untuk tema udah nyari referensi belum mau gimana
J(Farrel Acara): belum
P(Sofian KP): dari nyari referensi sampe komunikasi ke divisi divisi lain kira kira dapet kapan biar pas rabes selanjutnya bisa disampaikan
J(Farrel Acara): kalau dari kita mungkin kaya seminggu sebelum rabes berikutnya atau dua minggu dari sekarang
S(Mba Naila): itu kamu buat nentuin dl nya mungkin bisa dipercepat lagi, kamu kan juga perlu ngelist pembicara seminar, biar nanti humas masih sempet buat ngehubungin pembicaranya dan di rabes selanjutnya bisa dipaparkan

J(Daffa WKP): untuk menjawab pertanyaan koor humas jadi sosi kp dari tahun lalu belum ada, mungkin aku bakal koordinasi lagi buat ngomongin kalau sosinya diadain offline
P(Farrel Acara): Berarti bakal ada?
J(Daffa wkp): Bakal dirembug lagi
P(Sofian kp): ini untuk masalah tema lagi dari kemarin juga aku mention ini dari kalian sanggup dalam 3 minggu kedepan?
J(Farrel Acara): sanggup, koordinasi sama kp kan?
T(Sofian kp): berarti tiga minggu dari ini

S(Mas Dimas sc): mas atta punya saran buat draft rangkaian acaranya, buat tim itu bisa di keep di belakang dulu kalau misal mereka ngga sedang presentasi. karena kalau misal ada tim yang belum maju dan mereka ikut dalam presentasi tim lain mereka kan jadi tahu kira kira pertanyaan yang bakal disampein juri tuh kayak apa. jadi saran dari mas atta buat tim yang belum maju bisa di keep dulu di belakang atau jangan disuruh masuk venue dulu sampe giliran mereka presentasi dan misal mereka udah maju presentasi mereka boleh buat ikut duduk dan ngeliat presentasi tim lain.
T(Farrel Acara):Terimakasih untuk masukkannya
P(Mas Dimas): Buat fiksasi venue itu kan akhir liburan, setelah itu atau sebelumnya?
J(Farrel Acara): Sebelumnya
P(Mas Dimas sc): Juli awal?
J(Farrel Acara): Iya juli harusnya udah fiks

S(Sofian kp): karena tadi target di awal bulan juli mungkin kalian bisa koordinasi bareng divisi lain buat mapping
T(Farrel Acara): terimakasih masukkannya mas sofian
P(Mas Ergi): sejauh ini venue di rodhiroe, rencana survei kapan
J(Farrel Acara): untuk itu bakal didiskusiin lagi sama yang mapping yaitu keamanan dan humas
S(Mas Dimas): kalau bisa pas survei masing masing koor ikut ya

P(Mas Ergi): terkait rd itu plek ketiplek tahun lalu atau ada inovasi
J(Farrel Acara): yang sekarang masih sama paling masukan kalau misalnya venue nya beda dan dipertimbangkan juga dari masukkan bang dimas tadi

P(Mba Naila): dari kamu rencananya menyelesaikan gd, udah berapa persen nyelesaiin guidebook
J(Farrel Acara): Dari kita sendiri udah hampir jadi karena kita guidebooknya ngga jauh beda dengan referensinya dari tahun 2023 dan 2024
P(Mas Dimas): kan ngga ada pembedanya, itu udah ada belum filenya
J(Farrel Acara): udah di gdocs

T(Rio atp): aku ada awetan dana roedhiro tahun lalu
T(Farrel acara): oke terima kasih rio

S(Mas Ergi): okelah rabes pertama kalian banyak plan plan, abis ini pr pr nya langsung dikerjain biar bisa clear dan ngga keteteran selaku divisi acara sambil koordinasi sama kp dan divisi lain.

2. **Keamanan**
   Progress:
   - Sudah membuat tata tertib soedirman technophoria 2026
     TATA TERTIB SOEDIRMAN TECHNOPORIA 2026.docx
   - Sudah menentukan pj tiap divisi:
     - Sekben: Farrel (082138155048)
     - Acara: Geo (082211418684)
     - Humas: Kukuh (083875063348)
     - ATP: Rafa (082318453271)
     - Konsumsi: Hanif (085180839446)
     - Sponsor: Cesar (081226325324)
     - PDD: Wakhid (088233037896)
     - Keamanan: Bintang (085826254982), Rafli (081413541329)

P(Kautsar Acara): bagaimana jika saya sakit dan tidak mendapat surat dokter
J(Mas Surung Keamanan): kalau gaada surat dokter itu ada standarisasinya
T(Ma Naila): mungkin bisa dokumentasi minum obatnya si
T(Mas Ergi): karena dari keamanan sudah melakukan pemaparan tata tertib tadi, dibuka notul nya bisa dibaca-baca lagi, dipahami. jika ada pertanyaan silahkan diajukan ke divisi keamanan
T(Sofian kp): karena ini sudah dijelasin bang ergi, ini aturan yang bakal menuntun kita selama menjadi panitia, dari aku ngasih waktu 3 menit untuk kalian baca apakah cukup

P(Mas Dimas): mau nanya dari tatib ada yang diubah ngga dari tahun lalu
J(Mas Surung Keamanan): banyak, secara nominal iya, dari tahun lalu co card sama baju
P(Kautsar Acara): ada ngga sanksi yang mengharuskan orang tersebut dikeluarkan
J(Mas Surung): tidak ada, tapi nantinya sertifikatnya ditangguhkan
S(Aldi Humas): mungkin dari humas mau minta tolong untuk divisi keamanan buat nantinya cek kalau misalnya ada medpart yang minta kita buat panitia follow follow gitu.
T(Mas Surung Keamanan): Untuk itu mungkin bukan tugas keamanan ya

S(Aldi Humas): mengacu dari tahun sebelumnya menerapkan hal yang sama apakah bisa dipertimbangkan kembali
T(Sofian kp): sebenernya untuk saran dari aldi aku lumayan setuju jadi tugas keamanan selain ngawasin pas hari h bisa cek follow follow medpart
S(Mas Dimas sc): buat pemantauan mungkin dari siapapun yang ngusulin medpart mungkin kalian bisa nyediain drive jadi nanti kalian tinggal liat linknya buat mastiin
ada deadlinanya
T(Aldi Humas): kita akan menginfokan untuk medpart, follow up nya bagaimana akan kami diskusikan dengan keamanan
untuk sekarang mungkin akan ditambahin
T(Mas Surung keamanan): sementara ini akan kami iyain dulu untuk pengawasan medpartnya mengenai waktu tadi, apakah dari temen temen udah cukup
P(Sofian kp): apakah ada yang keberatan atau mungkin bisa memberikan saran lain, atau bisa disahkan?
P(Daffa wkp): satu suara apakah bisa disahkan
J(forum): bisa

PERATURAN SUDAH DISAHKAN

(Mas Surung Keamanan): buat sanksi medpart bakal disamain sama kayak konten
P(Mas Ergi): Okelah sekarang kan ada tatib, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang melanggar, contohh ada yang melanggar itu bayar dendanya ke kalian dulu atau bendahara.
J(Mas Surung keamanan): pj divisi masing masing dulu baru disetor
P(Mas Ergi): keamanan dulu baru bendahara
J(Mas Surung keamanan): iya

S(Mas Ergi): dari humas dan keamanan lebih kenceng lagi koordinasinya. dari humas jangan langsung lepas tangguing jawab. Dan buat divisi keamanan kan dari kalian yang membuat tatib dan meng-sah kan tatib nya, dari aku minta tolong buat temen temen keamanan. kalian lah cermin buat panitia lain. jadi contoh baik buat panitia lain

P(Mba Naila): dari kalian rencana kedepannya apa, soalnya kalau dibandingin dari yang tahun lalu itu dari keamanan ada rencana mau bikin plottingan pembagian tempatnya
J(Mas Surung keamanan): mungkin dari acara mau mapping tempatnya kan, kita yang bakal mapping tempatnya. mungkin rencananya baru nyampe situ doang sih
P(Mas Ergi): ternyata yang sekarang batch 1 keamanan udah 10, buat batch 2 nya gimana
J(Mas Surung keamanan): buat mabanya 5 orang
P(Mas Ergi): berarti mabanya cuma 5? apa ngga terlalu dikit
J(Mas Surung keamanan): buat aku udah cukup buat ngehandle 15 orang
S(Mas Dimas sc): besok buat maba harus ada cewe karena akan ada body checking. minimal 2 lah
P(Mas Ergi): anggaplah ngga ada pendaftar cewe, dari lu solusinya gimana
J(Mas Surung Keamanan): paling dari aku minta tolong acara untuk itu
S(Mas Ergi): boleh minta tolong ke panit divisi lain ya, tapi harapannya ada maba 26 yang daftar
S(Mas Dimas): jangan cuma dari acara, mungkin bisa dari panitia lain yang pas hari h tidak terlalu banyak jobdesk nya

S(Sofian kp): buat divisi keamanan koordinasi sama divisi divisi lain. buat rabes selanjutnya aku minta udah fiks dan bisa disahkan
S(Mas Ergi): tartib di share dan bisa selalu di reminder setiap akan ada kegiatan kegiatan ke grup besar. semangat keamanan.

3. **ATP**

Progress:

- Sudah mengirimkan sheet buat list barang yang diperlukan
- Sudah menemukan jasa sewa proyektor (Sulthan Sumampir/Djava Rental PWT)
- Percetakan lanyard + cocard (Artivy/lanyard custom PWT)
- Sudah menemukan vendor cetak plakat (Ito Creative)
- Sudah menemukan vendor cetak banner dan sertif (Visual Digital Printing PBG)

Pembagian Jobdesk:

- Hafidz: Lanyard + Cocard
- Kaylan: Banner + plakat
- Rio: Proyektor

P(Mas Dimas SC): Buat staf itu mngkin cuma 4, dari kamu gimana maba nya ambil berapa?
J(Darma ATP): ATP itu 10, jadi maba nya 6

P(Mas Ergi): Terkait banner buat berapa kali berapa
pdd nya berapa kali berapa
J(Rio ATP): 4 kali 320 cm
P(Mas Ergi): Masih nyesuaiin venue nya kah
J(Rio): Roediro tuh kan 1 yang ditengah ga dipake, buat nembak doang, jadi proyektor 2 aja sih

S(Sofian KP): Kalian nyesuaiin ikut mapping ya, karena buat nyesuaiin barang di hari h

P(Aldi Humas): Terkait dengan sps barang atp, boleh dimasukkan di notul. Untuk orang venue bakall dihubungin sama humas atau dihubungi langsung oleh atp?
J(Darma ATP): iya atp

(Rio ATP): Cek soundvenue nya siapa gitu
(Aldi Humas): Bisa di plotting aja, di notul udah di ploting siapa yang megang proyektor dsb

P(Farrel Acara): Vendor atp nentuinnya 1 atau beberapa vendor atau emang langganan
J(Darma atp): kita lihat dari tahun lalu, liat harga nya yang memang oke

P(Mas Ergi): Sudah mengirimkan sps, itu maksudnya kirim di grup apa gimana
J(Darma atp): Ke grup koor.
S(Mas Ergi): Kalian saling koordinasi aja biar ga keteteran ya

S(Mas Dimas dpo): buat temen temen bisa diperhatiin ya buat ngisi sps yang dari atp, jangan mepet hari h ngisinya. kalian sadar juga kalau kallian yang butuh barangnya jadi dikasih spare waktu buat atp dapetin barangnya.

P(Balqis bendahara): Mobilnya nyewa atau ngga
J(Darma atp): pake mobilnya farrel
P(Mas Dimas): bannernya taruh dimana ya
T(Rio ATP): mungkin bisa ditampilin canvanya
J(Rio ATP): jadi kemarin di venue tuh ada 3, yang ditengah nembak ke panggung. di sisi sisi nembak ke samping. supposed to be proyektornya disini. jadi buat bagian space kosongnya ditaruh banner stech.
T(Mas Dimas): aku kira proyektor tengahnya bisa gantiin bannernya
T(Rio ATP): kalau kemarin keputusannya proyektor di tengah ngga dipake
T(Mas Dimas): sebenernya kalau misal kita bisa kayak gitu kan lebih animatif aja sih. tapi ngga papa
T(Darma ATP): kalau mau animasi bisa dari proyektor yang sampingnya.

S(Mas Ergi): Kalian kan masih bingung keperluannya apa lagi, mungkin bisa dikoordinasi sama divisi lain, bisa di list juga barang-barang yang diperlukan

T(Rio ATP): Kalau dari kami kan kemaren butuh totebag lumayan keos, nanh kemaren tuh kira2 minta seminggu sebelum acaraitu lumayan keteteran. Nah dari vendor itu kita juga milih milih juga yang mana yang paling bagus, jadi jangan dadakan ngelist kebutuhan barangnya.

P(Darma ATP): Bisa dilist aja dari sekarang, dari totebag, atau nah ini kan co card ada dua vendor, nah itu secara harga mirip cuma rtf bisa lebih murah tapi harus partnership, dari sponsor mau ngga
T(Yona Sponsor): mungkin kedepannya bakal dimasukin list pengajuan sponsor dan bakal ngajuin.

4. **PDD**

Progress:

- Pembagian Jobdesk Tim PDD
- Telah disepakati pembagian struktur kerja menjadi 2 sub-tim utama:
    - Tim Desain
      Fokus pada perancangan visual untuk kebutuhan feed media sosial dan website
      Staf: Rifqi, Naufal, Opang
    - Tim Dokumentasi
      Fokus pada dokumentasi kegiatan, fotografi, videografi,dan pembuatan konten
      Staf: Fahri, Albert, Akmal
- Design System: Rifqi (berkoordinasi dengan seluruh tim desain) (On Progress)
- Referensi Desain: Naufal
- Feed Desain: Dikerjakan tim desain secara kolaboratif
  Mencakup: Transisi S-Tech thaun lalu, Coming soon (sketsa), Calling out medpart & sponsor, dan Title Soedirman Technophoria (masing-masing 1 baris/3 feed). (Menunggu desain system)
- Desain Live Report: Naufal (on progress)
- Konsep Guidebook: Nashir (On progress)

- Desain sistem sudah mencari referensi dan konsep feed keseluruhan. konsep feed bakal dibikin kotak futuristik.

Kendala:

- Manajemen Waktu: Terdapat tantangan dalam penyesuaian jadwal kerja tim karena beberapa staf memiliki agenda atau kesibukan lain yang berjalan bersamaan.
- Koordinasi Lintas Divisi: Diperlukan peningkatan alur komunikasi dengan divisi lain agar sinkronisasi kerja dan kebutuhan informasi ke depannya dapat berjalan lebih optimal.
- Beberapa staff sakit sehingga progress tertunda.

Rencana:

1. Rencana Jangka Panjang & Pengelolaan Lanjutan
   - Pembuatan Guidebook: Nashir
   - Web Design: Opang
   - Konsep Teaser: Akmal
   - Konsep Aftermovie: Albert
   - Pengelolaan Media Sosial: Naufal, Fahri, dan Nashir
2. Rencana Kebutuhan & Eksekusi Hari H
   - Pengambilan foto untuk co-card (lanyard) panitia akan difasilitasi oleh tim dokum (PJ: Albert).
   - Terdapat rencana pengadaan Photobooth pada hari H.
   - Plotting Jobdesk Sementara Hari H:
     - Video (Main): Akmal
     - Foto (Main): Albert
     - Live Report: Fahri
     - Catatan: Slot Foto 2 (Kamera) dan Foto/Video 3 (HP) masih kosong, rencananya akan dialokasikan untuk staf maba.
   - RAB Untuk dokumentasi Hari H

P(Sofian KP): Kalian untuk desain ini udah mulai progress atau baru konsepan
J(Naufal PDD): beberapa masih konsepan. cuman beberapa juga ada yang mulai digarap live report udah kugarap dan desainnya udah jadi mungkin bisa dibenerin lagi
T(Sofian kp): kalau bisa kalian progress progress dipaparin di notulensinya, mungkin bisa dikirim ke grup. Setelah rabes ini bikin laporan di grup buat liat progressannya udah sampe mana

T(Mas Ergi): Seperti kata sofian tadi, apapun progressnya bisa di update di grup biar yang lain bisa lihat
P(Mas Ergi): Kalian udah bikin logo maskot belum
J(Naufal PDD): Logo udah ada, maskot belum
T(Opang PDD): Maskot ngga ada
S(Mas Dimas): Maskot buat dipertimbagin adain lagi ya
T(Sofian KP): Logo kan udah ada, harusnya di progress kalian udah bikin logo udah ada.

P(Kautsar Acara): Untuk rencana web design ini ngoding apa ngga ya
J(Opang PDD): desain aja sih, kemaren koordinasi sama nashir

P(Mba Naila): Aku minta jelasin buat desain sama teaser nya
T(Naufal PDD): Untuk itu belum tau, krn dari nashir apakah udah ada konsep after movie nya

P(Aldi Humas): Pengawasan media apakah ada foto kepengurusan stech apa ngga, setelah pengumuman batch 2
J(Naufal PDD): Rencana baru foto buat cocard doang, sejauh ini belum ada info
S(Kautsar): kayaknya buat yang web design ngga perlu jadi buat masnya bisa ngehandle tugas yang lain
P(Mas Ergi): foto pengurus untuk perkenalan panitia ngga di upload ngga di ig
J(Naufal pdd): Rencana sih belum ada, baru foto buat cocard aja
T(Mas Ergi): Buat maskot, foto kepengurusan, bikin aja ngga perlu berpatokan sama tahun lalu. mungkin sejak tahun ini diadain

P(Sofian kp): untuk feeds dan lain lain bisa selesai kapan? buat desain fullnya atau mungkin desain awalnya buat ngejar timeline
J(Naufal PDD): Buat sekarang rifqi masih buat, sejauh ini belulm ada info lagi dari rifqi dan nashir
P(Sofian KP): Kalau aku kasih dl dalam 3 minggu bisa ngga
J(Naufal pdd): Mungkin bakal didiskusikan dulu karena staf kita banyak yang sakit dan keteteran
T(Mas Dimas): Kan disini ada kendala koordinasi. mungkin buat koordinasi bisa dibikin grup bareng aja kayak pdd x acara atau semua divisi bisa dibuat aja
P(Naufal): jadi kayak tahun lalu ya
J(Mas Ergi): iya biar gampang komunikasinya

P(Mas Ergi): PDD overall jumlah sekarang berapa
J(Naufal pdd): ada 7
P(Mas Ergi): rencana full nya berapa
J(Naufal pdd): dari kita maunya 11
P(Mas Ergi): berarti mabanya cuma 4?
J(Naufal PDD): iya
P(Mas Ergi): 11 udah pas kah atau dari kalian gimana
J(Naufal PDD): harusnya udah pas cuman gatau kedepannya bakal gimana

P(Mas Dimas): kalau photobooth kalian udah ada konsepnya belum
kalau konsep dari akmal
J(Fahri pdd): paling dari pdd cuma background
P(Mas Dimas sc): berarti background dan properti dari pdd?
J(Fahri pdd): properti dari photoboothnya

S(Mas Ergi): kalian kan udah ada banyak plan, mending daripada kalian keteteran mending kalian bikin deadline aja biar kalian punya patokan dan dari kalian ada target
P(Mas Dimas): benar kata ergi mungkin bisa dibikin ss aja jadi dicantumin siapa yang mau buat, dl kapan, apakah sedang progress atau gimana
J(Naufal pdd): udah ada dari yang tahun lalu
T(Mas Dimas): mungkin bisa dimasukin ke notul nanti

T(Naufal pdd): nunggu dari nashir apakah udah buat atau belum
T(Mas Ergi): rabes selanjutnya bisa ditampilin biar dari kp dan wkp bisa tahu.

5. **Konsumsi**

Progress:

- List vendor snack box dan rice box (sekitar pwt dan pbg) List Vendor Konsumsi 2026
- Yang dipesan oleh konsumsi: Air mineral, snack box, rice box

Plan untuk pembagian konsumsi:

- Juri, Pembicara: snack box, air mineral, rice box
- Dosen: Snack box, air mineral
- Peserta lomba: Snack box, rice box
- Panitia: Snack box
- Sudah menghubungi semua vendor yang ada di list tsb

Plan:

- Lanjut survey konsum vendor lain (jika terhalang liburan maka akan survey secara online yaitu menghubungi nomor vendor)

P(Mas Dimas): Mungkin dari kaian ada kendala ga selama ini
J(Arya Konsumsi): Kendala nya chatnya belum dibales, jadi kita belum bisa fiksasiin vendor yang dipilih
P(Mas Ergi): kriteria kalian dari harga kah
P(Mba Naila): dari beberapa list vendor konsum, kalian ada condong ngga ke vendor apa gitu
J(Arya konsum): mungkin dari aku ke intan snack
P(Mba Naila): buat rice box
J(Arya konsum): Rice box nya belum kak

P(Mba Naila): Apakah list vendor bisa dianter ngga
J(Arya Konsum): di sps nya sudah tertera
P(Mba Naila): dari kalian bakal minta anter atp atau minta anter pake ongkir
J(Arya Konsumsi): diusahakan kita yang nganter
P(Mas Dimas sc): Nah untuk snack isinya apa aja, mayoritas dengan harga berapa beberapa vendor tuh isinya ini atau ini
J(Hafizh konsum): snack isi 3 bebas harga 5000

P(Mas Ergi): Ini komplit kah staf nya
J(Arya Konsumsi): Kurang zaka
P(Mas Ergi): Dari kalian mau nambah maba berapa?
J(Arya Konsumsi): 6 atau 7 dari maba, total 14
P(Mas Ergi): Ga kebanyakan? Pertimbangannya apa?
J(Sofian KP): Kemaren aku udah nanya, jumlah staf bebas, dari arya nembak 14 yang penting ada jobdesk
T(Arya Konsumsi): Dari pertimbangan takutnya ngga dianter kan harus ada yang standby
P(Mas Ergi): apakah itu ga kebanyakan
J(Arya Konsumsi): Kurangin 2 deh

T(Mas Ergi): Lu sebagai kadiv harus tegas, apakah konsum nanti bakal keteteran di hari h, atau apakah akan ada panit yang ga dapet jobdesk

S(Mas Dimas): Jobdesk nya di detailing butuh staf nya berapa banyak, di list aja
S(Mas Ergi): Pikirin baik baik lagi

P(Mas Surung Keamanan): Karena konsum berkaitan dengan alergi, konsum tuh bakal ngadain pendataan alergi ngga
J(Arya Konsum): Iya diadain karena, eh pertimbangannya apa ya mas? Karena tahun lalu ga ada pendataan alergi gitu.

T(Mas Ergi): Sebenernya ga perlu ditanya sih, alergi orang kan beda-beda. Jadi kalian ga selamanya harus berppatokan sama tahun lalu, buat aja pendataan alergi itu buat tahun ini, siapa tau ada yang alergi cokelat.
T(Arya Konsumsi): Mungkin setelah ini bakal dibuat

6. **Usdan**

Progress:
- Sudah membuat data base sponsor
- Sudah mengubah dengan sedikit menaikkan range harga yang tertera pada proposal sponsor
  DATA BASE SPONSORSHIP S-TECH 2026
  Sudah merencanakan untuk menghubungi instansi dimulai pada awal bulan Juni
- Sudah membuat template untuk mengajukan sponsor
  Template Chat Untuk Sponsor Stech 2026

Kendala:
- Kurangnya komunikasi dengan pdd terkait proposal yang dibuat untuk Perusahaan

Rencana:
- Akan menghubungi 10 instansi pada bulan Juni per orang nya
- Akan membagi PJ untuk memegang beberapa instansi
- Akan membuat sps dna nanti akan dibagikan pada grub besar lalu masing-masing panitia list minimal 1 perusahaan/instansi ataupun ada koneksi lain yang bisa diajak sponsor
- Akan koordinasi dengan divisi acara dan pdd terkait dengan sponsor
- Akan membuat MoU sponsor

P(Mas Dimas SC): Progress proposal nya gimana ya? Disini kalian belum nyertain harga nya ya
J(Yona usdan): Mungkin karena disini aku kurang koordinasi dengan pdd jadi aku belum nyantumin harganya
P(Mas Dimas): tapi harga nya udah ada
J(Yona Usdan): udah ada
P(Mas Dimas sc): proposal progress nya berapa persen
J(Yona usdan): Baru mau mulai karena aku baru ngehubungi kemaren
T(Mas Dimas sc): mungkin bisa dipercepat ya supaya bisa masuk ke perusahaan

S(Mas Dimas): Saran aku mungkin bisa bikin grup pdd sama sponsor ya, biar enak ngehubunginnya gitu
T(Aldi Humas): Mungkin untuk proposal sebelum bulan juni harus selesai dan dari pdd kewalahan mungkin dari usdan bisa membantu. tambahkan juga dosen untuk list pengajuan sponsor.
S(Kautsar acara): Kalau bisa ada sponsor yang ngasih kita gratis hosting setahun atau domain hosting setahun biar dari web stech bisa berdiri sendiri.
T(Mas Dimas): Kalau misal kaya gitu mungkin tahun berikutnya bisa ngehubungin pak irham biar web nya bisa di hosting ngikut domainnya ft atau hmif.
T(Kautsar Acara): pertimbangan dari kita juga gitu kalau misal ngga bisa, kalau misal ngga bisa kita cari cara lain.

P(Sofian kp): buat kalian persiapan nyari uangnya di bulan juni juli itu bagaimana, kaya rencana nyari uangnya, kan bulan liburan tuh. atau ngandelin sponsor online atau gimana
J(Yona Usdan): Kalau buat jualan belum kepikiran, nyambi ngehubungin perusahaan lain kalo liburan

P(Mas Dimas SC): Kalian di tahun ini ganti nama, masiih sponsor doang atau mau jualan? pure penghasilan dari sponsor atau ada kegiatan lain kayak jualan gitu? kalo sponsor mending namanya sponsor aja
J(Wisnu usdan): dari kami berencana untuk menjual kemungkinann ya open po makanan yang sekiranya bisa kita jual. open po bisa hari h atau sebelum, kita usahakan menjual
P(Mas Ergi): Kalau mau jualan di detailin jualannya apa, po nya berapa lama
T(Mas Ergi): mungkin di next rabes bisa kita bahas lagi.

(PMas ergi): 7 udah komplit? rencana full member?
J(Yona usdan): muongkin aku bakal ngambil maba 3-
mungkin kita perlu menghubungi instasinya banyak
dari aku itu aja
P(Kautsar acara): kira kira kalau kalian jualan dari panitia harus beli atau ngga
J(Wisnu usdan): dari kami sih diwajibin
T(Rizma usdan): nantinya kita akan bikin peraturan lagi untuk usdannya
T(Kautsar acara): Kemaren aku beli tapiga sesuai ya, mungkin bisa di optimal aja

S(Sofian kp): kalau ngewajibin dari kau sebenernya dikasih kuota aja per anak berapa
S(Mas Ergi): rencana dadakan ya, mending setelah rabes ini dipikirin mateng mateng rencananya mau gimana, didiskusiin bareng kp

7. **Humas**
    1. Pembagian Job desk
        - Pembicara: Meydina
        - Medpart: Zida
        - Surat-menyurat, jarkoman, capt: Dani dan Maba
        - Juri: Echa dan Maba
        - Roedhiro: Yasmin
        - CP Lomba dan Seminar: Keisya dan Maba

Data Medpart: DATA MEDPART

2. Surat-Menyurat

   Kendala:
   - ATP, tidak langsung nge print surat sehingga harus nge print sendiri
   - Kemaren terdapat surat buat DPO, tidak jadi digunakan
   - Untuk nyari wakil dekan kurang untuk follow up nya

   Progress:
   - Sudah minjam ruangan buat rabes

   Plan:
   - Untuk ATP sudah print sebelumnya jadi tidak harus menangani biaya sebelumnya
   - Lebih sering follow up lagi ke dosen

3. Media Partner

   Progress:
   - Sudah data media partner sebanyak 31 partner eksternal
   - Sudah data partner Lembaga di internal sebanyak 2

   Kendala:
   - Kurangnya respon dari pihak partner

   Plan:
   - Bakalan hubungin lebih banyak lagi media partner
   - Follow up lagi yang sudah dihubungin dan merespon

4. Roedhiro atau Gedung Fapet

   Plan:
   - Apabila sudah fiks untuk surat-menyurat akan mendatangi langsung untuk minta kejelasan dari pihak roedhiro atau Gedung fapet

5. CP Lomba dan Seminar

   Plan:
   - Apabila sudah terdapat pendaftar lomba akan menghubungi peserta sehingga kejelasan lebih lanjut, apabila ada pertanyaan nantinya akan diteruskan ke koor dan minta kejelasan ke pihak acara apabila belum terdapat di guidebook.

6. Juri

   Plan:
   - Nunggu sudah terdapat cp untuk juri dikarenakan dari pihak eksternal
   - Menyusun lebih lanjut untuk kegiatannya, akan langusng chat
   - Apabila belum ada kejelasan 3 hari akan di follow up Kembali terus apabila sudah satu minggu akan diteruskan lagi

7. Pembicara
   - Nunggu kontak apabila sudah terdapat kontak buat pembicara apabila sudah di chat belum ada respon untuk 3 hari akan di follow up kembali.

P(Darrma): Soal kendala tadi kapan saya ga ngeprint ya
J(Aldi Humas): Kami kan bingung gitu surat nya udah di atp apa belum, jadi kami berharap surat-surat udah di print sebelumnya jadi kami langsung menyerahkan

T(Darma ATP): kan waktu itu kamu ngechat aku terus pas itu lagi matkul, dan dari humas bilang kalau misal humas aja yang ngeprint
S(Aldi Humas): Dari atp mungkin bisa lebih sergap lagi gitu jadi dari kami tinggal minta ke atp gitu

P(Mas Ergi): Terkait surat untuk undangan dpo cuma jarkoman aja udah, gausah surat. Akan tetapi lebih sopan aja yang lebih etis
J(Aldi Humas): untuk dpo sendiri kami bedakan, dari kami melalui chat namun lebih sopan seperti yang terhormat…
T(Mas Dimas sc): Menambahkan, dari kalian kalo bisa jangan sampe terlihat buruk karena kalian wajahnya stech ya. nantinya kan kalian juga bakal ngehubungin juri dan pesertanya, jadi takutnya nanti stech nya dicap jelek
P(Mba Naila): dari internal sebanyuak berapa medpartnya
J(Aldi Humas): Belum di list lagi, apakah sudah tersedia cp di bem jadi nanti nya kita
T(Mas Ergi): terkait medpart tadi yang kalian akan koordinasi dengan keamanan, rajin rajin koordinasi biar nantinya masing masing divisi ngga lepas tanggung jawab. rajin rajin follow up aja Mungkin terkaitdengan itu kita bikin grup humas dengan
P(Mba Naila): ini buat medpart dari kalian ada mou nya ngga
J(Aldi Humas): dari kami udah langsung ngepc, udah ada templatenya,
P(Mba Naila): dari kalian ada mou
J(Aldi Humas): ada
P(Mba Naila): udah dibikin?
J(Aldi Humas): udah

P(Mas Dimas): Buat ini kendalanya nyari wakil dekan susah di followup ini maksudnya apa ya
J(Aldi Humas): maksudnya dari kami sudah ngechat tapi belum ngeresponse
T(Mas Dimas): kalau bisa ke dekan atau petinggi itu kalian bisa ke gedung f, di parkiran belakang ada mobil, dan kalau mobil mereka ada langsung dateng ke
T(Aldi Humas): Untuk itu kita menunggu di ruangannya jadi sekre nya udah ngasih tau kita tunggu di depan dulu mas, begitu

P(Mas Dimas): di tahun lalu ada ke sekolah sekolah, tahun ini mau kayak gitu lagi ngga dan udah ngehubungin pihak sekolah atau belum
J(Aldi Humas): Kami sudah konfirmasi Akan diadakan sosialisasi, di pamflet juga sudah kami infokan, kita menargetkan untuk diposting di forum osis.

T(Sofian kp): untuk promosi mungkin bisa dikomunikasikan dulu karena di beberapa sekolah ada free time gitu mungkin kalian bisa masuk buat promosi
T(Aldi Humas): dari kita akan follow up proposalnya udah jadi atau belum

8. **Sekben**

   Sekretaris
   - Sudah membuat gdrive asset stech 2025 02 ARSIP STECH 2025
   - Sudah membuat absensi rabes

   Bendahara
   Progress:

- Sudah membuat form untuk pengajuan dana, pengeluaran, dan pemasukan https://kaiyaeeo.github.io/keuangan-stech/
- Sudah membuat SOP Keuangan STECH 2026 SOP Keuangan STECH 2026.pdf

Rencana:
- Berkoordinasi dengan KP dan WKP untuk menentukan target sponsor dan usdan
- Membuat kasaran RAB STECH 2026
- Deploy website keuangan STECH 2026 jika disetujui

S(Dimas SC): arsip aku minta buat taun taun sebelumnhya di short cut, buat webnhya bagus tai karena berhubungan dengan uang minta tolomng di uji dulu dan pastiin gada kesalahan dan berjalan dengan normal baru bisa deploy
T(Balqis Bendahara): untuk webnya sendiri aku bikinnya simpel dengan integrasinya itu pake gform dan spreadsheet biar gampang di kelola

S(Mas Ergi): setelah rabes ini dari sekben bisa ngerapiin notulnya dulu, biar kalo ada yang mau baca notulnya lagi lebih enak aja

(Mas Ergi): Semoga dl nya tercapai dan jangan sampai telat tugasnya.
(Mas Dimas): intinya semangat guys walaupun stech masih lama. maksimalin mateng mateng biar hari h ngga ada yang kurang dan keteteran. makasih kp dan wkp
(Sofian KP): sekian, wassalam