HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Sekretariat : Gedung UKM Kampus FT Unsoed
Jalan Mayjend Soengkono KM 5, Blater, Kalimanah – Purbalingga 53371
Website: https://www.hmifunsoed.or.id - Email: soedirmatif@gmail.com

NOTULA RAPAT
SOEDIRMAN TECHNOPHORIA
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA
PERIODE 2026

Kegiatan	Rapat Besar S-TECH 2026
Rapat ke	03
Tanggal	26 Agustus 2026
Tempat	Ruang E.306, Gedung E, Fakultas Teknik Unsoed
Hasil rapat	Poin bahasan ● Pemaparan Progress

Keterangan:
P: Pertanyaan
J: Jawaban
S: Saran
T: Tanggapan

Absensi:
Acara: Hadir 7 izin 1
Humas: Lengkap 7
Usdan: Menyusul 1, hadir 6
PDD: 5 hadir, 1 izin, 1 tanpa keterangan
ATP: 3 hadir, 1 izin
Konsumsi: 4 hadir, 2 izin, 1 tanpa keterangan
Keamanan: Lengkap 6
Sekbend:Lengkap 2

PEMAPARAN PROGRESS

1. **HUMAS**
   - **A. Pembicara**

     Progress:
     - Tegal Dev sudah setuju 1.5jt tidak termasuk akomodasi
     - Tim Sandika Galih memberikan opsi 5jt sudah termasuk
     - Kak Alvin 5jt hanya fee
     - Dicoding memberikan opsi harus memiliki transport dan hotel yang bagus eksekutif

     Kendala:
     - Sudah nge chat banyak seperti revou tapi belum dibales

     Rencana:
     - Menghubungi Tegal Dev

   - **B. Media Partner**

Progress:
- Udah ngelist 91 akun dengan 50 akun hima, 40 akun event dan seminar. sekitar 40 akun yang sudah dihubungin DATA MEDPART

Kendala:
- Slow respon dari pihak luar

Rencana:
- Forum sma/smk, sama internal unsoed

C. Surat menyurat, jarkoman, caption

Progress:
- Sudah menyelesaikan surat menyurat peminjaman ruangan rabes 3
- Sudah share jarkoman buat rabes 3

Kendala:
- Tidak ada

Rencana:
- Terus update jarkoman yang diperlukan

D. Juri

Progress:
- Sudah koordinasi dengan anak Acara dan sudah mendapatkan 2 juri.

Kendala:
- Tidak ada

Rencana:
- Setelah mapping dari ATP selesai, akan dibuat rencana nge-lo berdasarkan hasil mapping tersebut.

E. Tempat Acara

Progress:
- Fiks di fapet

Kendala:
- Tidak ada

Rencana:
- Akan mengantarkan surat setelah dari surat menyurat ready

F. CP Lomba dan Seminar

Progress:
- Sudah melihat gambaran tahun lalu
- Jawaban Perkiraan Pertanyaan S-TECH 2026

Kendala:
- Dari anak acara belum ngirim terkait guidebook

Rencana:
- Akan menindaklanjuti dengan anak acara terkait pertanyaan-pertanyaan

(Sofian KP): Terkait pertanyaan mmungkin bisa dijelasin, surat menyurat juri koordinasi lagi dengan acara, kalo surat mungkin kalo udah turun dari sekre bisa dihubungin lagi fapet nya
(Kak Naila SC): buat pembicara yang fiks yang mana ya
(Aldi Humas): Kami sudah menghubungi dea afrizal tetapi beliau fee nya diatas 5jt
(Meydina Humas): Untuk 5 jt itu dari sandika galih tapi karena sandika galih tidak bisa jadi dari teamnya

Jadi 2jt itu belum termasuk transport, 60 menit untuk webinar, 15 menit untuk pertanyaan
(Mas Dimas SC): Itu dari mereka emang minta hotel atau kalian nanyain kalau mereka tidak menginap?
(Aldi Humas): sebenernya dari awal kita udah nanyain sih dan dari mereka pengennya ada hotel dari mereka sendiri semuanya menginap
(Kak Naila SC): dari kalian udah nyebar pamflet ke sekolah sekolah belum
(Aldi Humas): Dari pdd kan belum jadi ya mba, open registrasi juga belum, jadi belum mba ada rencana mau upload pamflet kapan
(Kak Naila Humas): itu kamu kan ngehubungin sekolah kan, kamu sekalian nanyain buat sosi belum?
(Aldi Humas): Sebelumnya udah ngehubungin ya mba, tapi ini kan udah masuk tahun ajaran baru, jadi ga memungkinkan untuk sosi ke sekolah sekolah
(Mba Naila SC): aku baca dari notul tahun lalu itu ada sosialisasi di smk ypt dan sma purbalingga
(Aldi Humas): Dari mas wendy itu udah ngehubungin tapi batal
(Mba Naila SC): 3 3 nya itu batal?
(Aldi Humas): Iya batal
(Mas Dimas SC): Buat juri nya siapa aja
(Aldi Humas): untuk spesifikasi dari juri kan dari acara, nanti kita hanya LO in saja, nanti di follow up lagi
(Farrel Acara): Yang pertama pak ikhsan, yang kedua pak heri temennya pak ihsan
(Echa Humas): itu kan jobdesk nya aku, aku udah ngehubungin hafids dan dapat pak ihsan jadi aku bakal ngehubungin lebih lanjut nantinya
(Kak Naila SC): Di medpart nya itu sekitar 98 udah dihubungin
98 itu hima nya, dari kita apabila pamflet nya udah jadi bakal kita hubu
(Aldi Humas): Mungkin selain nungguin pamflet dari pdd, kalian bisa neglist medpart yang gratis
(Mas Dimas SC): Kalian nanti ngehubungin siapa dulu
(Aldi Humas): Dari kita ngehubungi internal unsoed dulu, unsoed official
(Mas Dimas SC): buat yang sma smk?
(Aldi Humas): Untuk medpart sma smk itu agak kurang direspon dan dari kami itu menghubungi sma dan smk
(Mas Dimas SC): Untuk rencana nya kapan menghubungi nya
(Aldi Humas): Akan menambah lagi, yang di list itu udah dihubungi tapi belum dijawab jadi kita followup lagi
(Aldi Humas): dari target kita kan kampusnya di luar pwt juga, untuk kalian nyari yang di luar kampus itu gimana
Dari kami ngehubungin hima hima di universitas luar kayak UPN, Telkom, ITS

2. **PDD**

   Progress:

   - Udah melakukan radiv
   - Desain sudah jadi semuanya tinggal up ke IG
   - Sudah membuat pamflet open po
   - Membuat rancangan konten dan sistem countdown
     https://www.figma.com/design/Ubg3R5sioigQEs3AjOTETf/PDD-S_TECH?node-id=0-1&t=gNUt430LJhRyeiHC-1

-

Kendala:

- Tidak ada

Rencana:

- Bakal di up pada tanggal 30 agustus dan 1 september
- Minggu ini bakal take teaser maupun konten
- Membuat konten promosi & countdown

(Sofian KP): Buat pamflet selain open po bakal ada pamflet dari divisi lain, bisa di kejar aja mereka butuh pamflet apa
(Naufal PDD): Itu mungkin masuk rencana untuk bikin pamflet buat humas. mungkin setelah 1 September
(Sofian KP): Ini kan nanti ada maba, kalian ada rencana mau ambil berapa?
(Naufal PDD): Kita nambah 5
(Sofian KP): Semua udah ada jobdesk nya?
(Naufal PDD): Iya udah ada
(Kak Naila SC): Desain udah jadi semua, kalian mau bikin desain apa aja
(Naufal PDD): Sebenernya belum semua tapi udah beberapa. buat teaser belum take. Timeline itu mulai 30 agustus besok?
Beberapa yang konten feed
(Dimas SC): Maskot udah jadi ya, mungkin bisa ditampilin ya di notul
(Kak Naila SC): Ini untuk pembuatan konten nya itu bakal take itu udah ada tema nya belum? Semisal udah ada bisa dijelaskan dikit
(Naufal PDD): Konsep nya itu akmal yang bikin, ngebuka desktop dari stech terus ada apa gitu
(Mas Dimas SC): Buat merch itu kelanjutannya gimana
Buat itu belum ada
Saran dari aku tetep sama mungkin bisa bikin merch karena maskotnya udah jadi
Mungkin dari kalian di cek lagi untuk plagiarisme maskotnya
Kalau udah diiyakan bisa dibikin pamflet
(): Mau nanya buat GB ada kelanjutannya ga
Udah lagi progress
Aku udah order twibbon ke nassir udah disampaikan belum
Belum
(Farrel Acara): Oke, aku order twibbon ya
Buat apa
Buat ditaro di guidebook
(Mas Dimas SC): Kira kira jadi kapan
(Opang PDD): Perkiraan jadi awal September mas
(Mas Dimas SC): Buat minggu ini kan mau take teaser, itu mau upload kapan
Tergantung dari akmal selesai kapan
Bareng sama yang lain ya
(Naufal PDD): Iya
(Rio ATP): Untuk desain banner itu kapan jadinya
(Naufal PDD): Buat Banner menyusul, kapannya sih paling masih agak lama
Tanya ke ATP buat banner itu mau banner cetak atau lcd biasa

(Darma ATP): Di fapet itu ada frame buat banner nya tapi kekurangannya gabisa dipake, berarti fisik
(Arya Konsumsi): Buat take teaser aktornya itu siapa aja
(Naufal PDD): Buat aktornya siapa paling nanti bisa diomongin sama Akmal

3. **ATP**

Progress:

- Sudah membuat list peminjaman inventaris HMIF
  peminjaman barang sekre

Kendala:

- Pindah venue dari Fabio dikarenakan harga yang diberikan tidak masuk dengan budget Stech

Rencana:

- Melakukan pemesanan Banner, Plakat, Cocard setelah sudah dapat design dari pdd
- Konfirmasi dan Mapping ulang venue fakultas peternakan bareng maba
- Rekrut maba 6 orang

(Mas Dimas SC): Buat list peminjaman kalian udah bikin full panitia, itu sudah mencakup seluruh panitia?
(Darma ATP): Itu udah mencakup semua divisi
(Mas Dimas SC): Buat sisanya?
(Darma ATP): Beli. Karena dari divisi lain kebutuhannya tidak terlalu banyak kecuali PDD
Untuk harga harga nya belum
(Mas Dimas SC): Jangan lupa komunikasi sama bendahara ya
Iya
(Kak Naila SC): Dari ATP udah survei ke fabio, itu proyeksi nya gimana
Untuk di fabio ngga jadi, jadinya ke fapet
(Darma ATP): di fapet udah lengkap, sound sistem udah ada dan untuk proyektornya itu ada 4
(Kak Naila SC): Kursi kursi nya?
(Darma ATP): Kursi kursi nya udah lengkap, sekitar 200
(Kak Naila SC): Itu soundnya udah sama mic nya belum
(Darma ATP): Bakal survei lagi kesana sama photobooth nya bakal gimana ntar ditanyain lebih lanjut
(Naufal PDD): Terkait banner udah ada ukurannya belum
(Darma ATP): 4 * 2,3 meter
(Kak Naila SC): Buat rekrut nya maba 6 orang, jobdesk nya udah ada belum?
(Darma ATP): Untuk itu belum sih
(Kak Naila SC): Ya itu untuk itu coba dipikirin ya biar 6 orang itu gaada kosong kosong nya
Mau nanya buat cetak banner kan di panggung, selain di panggung ada lagi ngga? entah maskot atau apa gitu. mungkin bisa dipikirin lagi buat cetak maskot buat dekorasi gitu
(Mas Dimas SC): Dekoraasinya bisa dibahas juga sama pdd, apakah mau cetak banner atau gimana
(Darma ATP): Photobooth Banner kita yang cetak atau gimana
(Daffa WKP): Photobooth itu udah ada yang ngurus udah dari sana nya, kita cuma bayar tempat nya aja
(Sofian KP): 6 maba itu kurang ga atau udah cukup
(Darma ATP): Kita takutnya itu bakal ada yang nganggur, harusnya cukup

(Mas Dimas SC): Buat banner cukup ga? Kan bareng pdd juga tapi di lapangan kalian banyak sibuk Segera di fiksin ya konsep nya gimana banner nya sama pdd, nanti bilang ke sofian aja

4. **USDAN**

Progress:

- Sudah melakukan open po kedua di bulan Agustus
- Sudah menyebarkan sponsor menggunakan email stech
- Saat liburan sempat mengajukan sponsor secara offline disekitar purwokerto
- Sudah mendapat balasan dari exa (mitra bca) dan yamin panda

Kendala:

- Masih menunggu jawaban dari instansi terkait yang sudah diajukan proposalnya oleh usdan

Rencana:

- Akan menghubungi dosen untuk mengajukan sponsor secra langsung
- Akan segera merencanakan untuk open po selanjutnya
- Saat hari H Stech akan ada open po dan open stand jika diijinkan
- Akan mengadakan paid promote

(Sofian KP): Buat open po terakhir itu keuntungannya berapa
(Wisnu Usdan): kan dari bendahara 300, sama aku sekarang 430
(Sofian KP): Tadi kamu kasih ke aku berapa lebihannya
(Wisnu Usdan): 15 kaya nya, sisanya aku beli
(Sofian KP): Yang tadi aku bawa itu bener 15pcs? Dikurangi sama yang beli berapa? Barang yang dikasih ke aku itu berhasil aku jualin semua, tapi belum keitung karena masuk rekening pribadi aj=ku
(Sofian KP): Buat rekening gimana
(Yona Usdan): Semua panitia wajib buat akun rekening baru, buat bca sama btn, sekitar 80 an peserta karena 80 akun itu 20k per akunnya kan lumayan. Per orang kan bikin 2 akun, jadi 40k perorang
(Mas Dimas SC): Buat rekening ini mungkin bisa dibikin penjelasannya biar pengurus nanti ga salah paham dan ngerti lah jangan sampe miskom. Kalo ada yang udah punya gimana, kan
(Sofian KP): Mungkin bisa dibikin form dulu buat yang punya sama belum
(Yona Usdan): Dari mereka bisa, tapi hanya menyediakan voucher. Masih nunggu lanjut atau gimana
(Sofian KP): Ga dikurangin?
(Yona Usdan): Udah, mereka cuma bisa bener bener cuma voucher
(Sofian KP): Dari database sponsorship udah disebarin ke semua itu?
(Sofian KP): PO selanjutnya kapan
(Wisnu Usdan): 2 september
(Sofian KP): Menunnya?
(Wisnu Usdan): Masih didiskusikan
(Sofian KP): Paid promote itu selain kalian nyebar pamflet, kalian bisa ngehubungin juga, coba hubungi aja biasaa nya akun yang punya event gitu. Mungkin kalian bisa bikin merch
(Daffa WKP): Dari kalian mau ngehubungin dosen secara langsung kapan

(Yona Usdan): Kita belum dapat jawaban dari dosen, udah lama banget tapi sampe sekarang belum ada balasan
(Daffa WKP): Dari kalian mau ketemuan langsung atau gimana
(Yona Usdan): Dari kita mau janjian ketemuan langsung buat ngajuin sponsor
(Mas Dimas SC): Buat hari h kalo bener open stand ya, survei selanjutnya bisa ditanyakan langsung bisa open stand apa ngga, kalian kan nanti nya bakal ada jualan merch gitu
(Sofian KP): Mungkin kalau jualan makanan atau minuman dihubungin sama pihak snack nya karena di sana kan ada kandang kopi
(Yona Usdan): Dari kami juuga ada, kalo semisal gabileh open stand ya kita cuma open po doang
(Balqis Bendahara): Saran, kalo mau open po bisa pake form aja karena kalo ngehubungin cp itu males gitu
(Yona Usdan): Kami bahas lagi cara mesen open po nya
(Yona Usdan): Daffa WKP, Farrel Acara, Kautsar Acara, Faqih Acara, Otniel Acara, Idham Acara
(Sofian KP): Mungkin ada sanggahan yang ga sempet ngejualin mungkkin kurang paham karena kemaren dipaparinnya di rabes online ya
Open po selanjutnya mungkin bisa diperhatikan lagi biar gaada yang kelewat lagi.
(Hafidz Acara): Yang perbankan itu gimana ya, kalau jadi apakah panitia bikin rekening atau gimana
(Yona Usdan): Iya jadi panitia harus bikin akun baru ya, kalo ga sampe 80 peserta cuma dikasih 15k per akun, jadi kalo 80 akun dapet nya 40k
(Hafidz Acara): Itu perbankan kan pake nik, kalo misal kan aku kan udah ada beberapa akun gitu, tapi kalo kaya aku ga pernah ada transaksi bakal diblokir, aku kurang setuju sih kalo bikin akun gini
(Yona Usdan): Terserah kalian lagi, kalo mau lanjut ya silakan, kalo mau pake akun lain ya ga masalah sih
(Sofian KP): Buat rekening ini bisa disosialisasikan lagi aja, mungkin yona bisa hubungin aku dulu buat bahas rekening ini bakal gimana nanti nya.

5. **KONSUMSI**

Progress:

- Sudah membagi jobdesk pra-Stech
    1. PJ Snack Box : Hafizh, Nova, Anggit, David
    2. PJ Rice Box : Dani, Zaka, Benny, Maba
    3. PJ Snack Ball : Maba, Maba
- Sudah Fiksasi Vendor Snack Box, Rice Box, Snack Ball
    1. Snack Box : Intan Snack (plus : Sudah sering dipesan oleh Hmif, Sesuai budget, Rasanya juga enak) (minus : Tidak Bisa di antar Di luar Purbalingga)
       Kemungkinan kita akan membawa kendaraan untuk membawa konsum tersebut
    2. Rice Box(Revisi) : Jasmine Catering (plus: Harga sesuai budget, Bebas Request sesuai harga, Free ongkir untuk di antar ke FAPET) (minus: -).
       Belum Konsul Langsung secara tatap muka dengan vendor nya, jadi kita belum bisa menanyakan/tau minus nya



3. Snack Ball: Central Snack (plus: Sudah sering dipesan oleh HMIF, sesuai budget, rasanya juga enak) (minus: Tidak bisa diantar)

- Sudah list kebutuhan ke ATP
- Pembagian konsumsi:
  1. Juri, Pembicara: Snack box, air mineral, rice box
  2. Dosen: Snack Box, Air mineral
  3. Peserta Lomba: Snack Box, Rice box, Snack ball
  4. Panitia: Snack Box

Kendala:

- Belum sempat datang langsung ke vendor untuk tester dikarenakan belum menemukan tanggal yang pas/free

Rencana:

- Akan datang ke vendor rice box untuk konsul terkait kuantitas dan kualitas konsum

(Farrel Acara): Dosen nya ga dapet rice box
(Arya Konsumsi): Untuk dosennya ngga, jadi cuman dapat snack box sama minum aja karena kan tamu undangan jadi langsung pulang
(Mas Dimas SC): Buat tanggal dateng ke vendor nya udah ada atau belum atau perkiraannya tanggal berapa
(Arya Konsumsi): Paling satu minggu setelah ini
(Sofian KP): Buat panitia kan dapet snack box, kita ada biaya tambahan lain ga. Berarati buat makan siang masing-masing. rise box nya berapa?
(Arya Konsumsi):15 k
(Sofian KP): Mungkin nanti bisa dikasi opsi ada yang mau ricebox atau gimana
Untuk air mineral nanti dapet atau di snackbox nya udah ada
(Arya Konsumsi): Di snackbox nya udah ada
(Wisnu Usdan): Rice box buat siapa
(Arya Konsumsi):Buat peserta lomba
(Sofian KP): Peserta seminar itu 1 paket sama panitia kah? Mungkin bisa ditambahkan aja itu buat panitia dan peserta seminar
(Sofian KP): Buat vendor nya bisa diajak kerjasama ga ya
(Arya Konsumsi):Mungkin waktu dateng ke tempat nya langsung nanti bakal ditanyaain
(Wisnu Usdan): Ini dari usdan ada rencana buat open po nanti, mungkin dari konsum mau ikut ngebantu
(Arya Konsumsi): Boleh

6. **ACARA**

Progress:

- Guide book sudah kasih ke pdd
- Sudah order twibbon ke pdd
- Venue geser ke fapet
- Juri dari pak ihsan sudah ngasih beberapa kandidat, di utamain juri luar unsoed, di saranin industri jabatannya CTO dan sudah menemukan kandidat kedua
- Plan B pake dosen unsoed biar murah ga keluar banyak uang
- Dari pak ihsan bersedia dan pak irham di saranin sama pak ihsan
- Sosi kemungkinan nyebar pamflet atau poster aja
- Web sudah beres, tinggal menyesuaikan isinya
- Registrasi lomba menggunakan web nya langsung

Kendala:

- Tidak Ada

Rencana:

- Bikin sertifikat participan
- Bikin plakat narasumber
- Golden ticket dibahas setelah membahas poin poin penilaian bareng juri
- Followup pak Ihsan terkait juri ketiga

(Sofian KP): Buat tim teknis web nya siapa aja? Kautsar doang? Aku pengen peserta seminarnya itu datengnya siapa aja, kalo diluar mhs infor tekkom masuknya diluar unsoed, aku minta kode akunnya juga. Dipisah antara yang ikut seminar sama ikut lomba
(Sofian KP): Buat parameter aja parameternya kan maba 150, jadi aku mau minta data yang peserta lomba sama peserta smeinarnya dipisah
Kautsar: Oh jadi dibuat per kategori itu, disortir?
(Sofian KP): Iya kaya gitu
(Kautsar Acara): Guidebook cuma tinggal masukkin link nya aja, mungkin nanti koordinasi sama pdd buat kelanjutannya
(Sofian KP): Peserta itu udah ada grup nya belum
(Farrel Acara): Belum
(Sofian KP): Mungkin bisa dikoordinasikan sama humas ya
(Sofian KP): Dari pak ihsan sama pak heri udah bahas poin nya?
(Farrel Acara): Belum, baru bahasnya sama pak ihsan, balum sama pak heri
(Sofian KP): Yang sama pak heri udah dibahas sama humas
(Hafidz Acara): Udah baru
(Sofian KP): Mungkin bisa dibungi lagi ya terkait poin poinnya
(Kak Naila SC): Udah ada tanggal belum buat ketemu sama pak ihsannya?
(Farrel Acara):Belum ada
(Kak Naila SC): Dari kalian mau bulan ini atau bulan besok? Karena timeline kan sebenrtar lagi dan kalian belum nyiapin poin penilaian dari lombanya nanti
(Mas Dimas SC): buay poin poin penilaian kalian fiks bareng juri kah
(Farrel Acara):Iya
(Mas Dimas SC): Template nya kan udah ada, kalian udah buka belum
(Fildza Acara): Udah, di guidebook kan masih yang tahun sebelumnya

(Mas Dimas SC): Kalian mau fiksasiin kapan
(Farrel Acara): Nanti kalau sudah ada juri kita obrolkan dengan juri
(Mas Dimas SC): Juri ketiga nya kapan
(Farrel Acara): Awal september
(Mas Dimas SC): Itu buat percepat aja ya, karena pdd awal september juga udah upload.

7. **KEAMANAN**
   Progress:
   - Sudah mencatat perizinan untuk rabes

   Kendala:
   - Mungkin ada kesulitan buat nyari panitia perempuan

   Rencana:
   - Akan merekrut 5 staf dari maba

(Lea Usdan): Izin telat udah ngomong, udah diizinin di grup besar tolong di cek ya
(Caesar Keamanan): Oke caesar dari keamanan mohon maaf
(Sofian KP): Kan kalian ngirim notul juga terakhir, mungkin biar jelas bisa kirim ke notul aja Buat maba itu udah ada jobdesk nya
(Surung Keamanan):3 perempuan buat body checkin, 2 maba cowo
(Mas Dimas SC): Mungkin ngingetin aja ya, mapping jangan lupa
(Sofian KP): Next survei dari keamanan yang ready siapa
(Surung Keamanan):Belum bisa dipastiin sekarang
(Kak Naila SC): Dari keamanan berapa orang yang ikut survei
(Mas Surung Keamanan): 4 orang

8. **SEKBEN**
   Sekretaris
   Progress: Sudah membuat surat rabes dan screening STECH
   Rencana: Akan merekrut 1 staff

   Bendahara
   Progress: Laporan keuangan: https://keuangan-stech.vercel.app/
   Rencana: Menentukan besaran IWP

(Kak Naila SC): Mau ngasih saran mungin di notul nya bisa dikasih tab per rabes nya
(Mas Dimas SC): buat surat ke ruangan sc udah di buat atu sampe mana?
(Silmi Sekretaris): baru di buat blum minta ttd
(Kak Naila SC): buat uang masuk udah berapa?
(Balqis Bendahara): belum ada masih di usdan semua
(Sofian KP): besaran iwp di bahas waktu rakoor
(Wisnu Usdan): Berarti ini keuntungan aku kasih ke kamu ya, mau sekarang atau nanti waktu po nya udah selesai
(Balqis Bendahara): Nanti aja kalau aku minta